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CZĘŚĆ OPISOWA 

HARMONOGRAMU DYREKTYWNEGO ROBÓT  

„PRZEBUDOWY i ROZBUDOWY SUW W KOŚMINIE POW. GRÓJEC” 

 

I. Ustalenia podstawowe 

1. Na plac i zaplecze budowy po likwidacji studni S1, w pierwszej kolejności mogą być 

wykorzystane 2 przestrzenie od stron szczytowych, południowej i północnej 

ogrodzonej działki SUW o powierzchni ok. 250m
2
, każda z odrębnym wjazdem. 

Ewentualny większy teren – do wydzierżawienia od właścicieli w ramach 

zaoferowanej kwoty ryczałtowej. 

2. Organizacja budowy musi zapewnić utrzymanie warunków sanitarnych eksploatacji 

istniejącej SUW I Nr 1 z istniejącej studni S2, przy współpracy ze zbiornikiem (Nr 3)      

i odstojnikiem (ob. Nr 2). 

3. Przestoje kilkudniowe – nie więcej niż 3, dopuszczalne na okres koniecznych 

przełączeń sieci istniejących z projektowanymi, po ustaleniu z ZWiK Grójec z 10 

dniowym wyprzedzeniem. 

4. Całość robót podzielono na 3 części: 

- Realizacja i włączenie do eksploatacji nowej SUW II według cz. I limituje wyłączenie 

z ruchu i modernizację „starej” SUW I wg cz. III. 

- Realizacja i włączenie do eksploatacji cz. II.3. limituje możliwość wyłączenia                

i modernizacji cz.III.6. 

- Realizacja nowego odstojnika (ob. Nr 7) cz. III.7. i jego włączenie do pracy umożliwi 

wyłączenie i modernizację odstojnika istniejącego (ob. Nr 2) cz. III8. 

5. Harmonogram dyrektywny stanowi podstawę do realizacji i opracowania przez 

Wykonawcę harmonogramu finansowego na podstawie wartości robót wpisanych    

w kolumnie 5, z rozbiciem na miesiące wpisane w kolumnach 6 ÷ 14 i 

podsumowaniem w rubryce „razem”. 

6. Dopuszcza się wydłużenie czasokresów robót  pośrednich maksymalnie o dwa 

tygodnie z zachowaniem dyrektywnego terminu końcowego oraz terminów 

czynności i dostaw limitujących terminową realizację. 

7. Stąd w harmonogramie konieczne dwa odbiory, pierwszy - nowej SUW Nr II ze 

studnią Nr 3 i zbiornikiem, Ob. Nr 9 oraz odbiór końcowy całościowy. 

8. Konstrukcje stalowe i ściany budynku SUW2 (ob. Nr 8) należy zmontować po 

ustawieniu na fundamentach zbiorników napowietrzania i filtrów. 

II. Czynności i dostawy limitujące  

Na harmonogramie wniesiono strzałkami Nr w kółku najpóźniejszy sukcesywny termin 

podstawowych czynności limitujących terminową realizację Inwestycji. 

Nie zwalnia to wykonawcy robót z opracowania szczegółowego wszystkich czynności         

i dostaw limitujących i ich realizacji z wyprzedzeniem, ze względu na możliwość zdarzeń 

losowych nieprzewidzianych. 

Opisano następujące terminy limitujące: 

1. Zamówienie konstrukcji stalowej ze ścianami lekkimi budynku SUW II ob. Nr 8. 

2. Przedłożenie do akceptacji kart katalogowych z wymiarami, danymi technicznymi do 

oceny zgodności z projektem obejmujące podstawowe wyposażenie dot. całej 

Inwestycji tj.: 
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2.1. Kolumny napowietrzania z wyposażeniem (wypełnieniem i zbiornikiem ssawnym) 

2.2. Filtry z orurowaniem i armaturą z napędem pneumatycznym, złożem 

zakatalizowanym, stację rozdzielczą powietrza, szafę sterowniczą (z DTR, 

instrukcją obsługi, dokumentacją rejestracyjną UDT od kompleksowego 

dostawcy) 

2.3. Agregaty pompowe z szafami sterowniczymi 

2.4. Pompy zatapiane, dmuchawy, sprężarki, wentylatory napowietrzania, osuszacze 

powietrza 

2.5. Agregat prądotwórczy 

3. Dostawa samych zbiorników (bez wyposażenia) 

4. Dostawa konstrukcji stalowej i lekkiej obudowy budynku Nr 8 

5. Dostawa kompletnego wyposażenia, dokumentów i dokumentacji do SUW 

6. Dostawa agregatu prądotwórczego 

7. Badania szczelności zbiorników żelbetowych przed zasypaniem wykopów 

8. Złożenie dokumentacji Zbiorników filtrów do rejestracji w UDT 

9. Kompletna dokumentacja powykonawcza, z instrukcjami obsługi, schematami 

obiektowymi itd. zgodnie z SIWZ i umową, dla dokonania odbioru. Dwa tygodnie po 

tym terminie przekazanie do eksploatacji przez Użytkownika, po dostarczeniu przez 

Wykonawcę badań wody wykonanych przez laboratorium SANEPID oraz protokołu 

potwierdzającego przeszkolenie w tym okresie załogi eksploatacyjnej Użytkownika. 

 

Opracował: 

mgr inż. Zbigniew Szepietowski 

Za zgodność: 

Piotr Sikorski 


