CZESC OPISOWA
HARMONOGRAMU DYREKTYWNEGO ROBOT
,PRZEBUDOWY i ROZBUDOWY SUW W KOSMINIE POW. GROJEC”

Ustalenia podstawowe

1.

Na plac i zaplecze budowy po likwidacji studni S1, w pierwszej kolejnosci mogg by¢
wykorzystane 2 przestrzenie od stron szczytowych, potudniowej i podtnocnej
ogrodzonej dziatki SUW o powierzchni ok. 250m?, kazda z odrebnym wjazdem.
Ewentualny wiekszy teren — do wydzierzawienia od wtascicieli w ramach
zaoferowanej kwoty ryczattowe;j.

Organizacja budowy musi zapewni¢ utrzymanie warunkow sanitarnych eksploatacji
istniejgcej SUW | Nr 1 z istniejgcej studni S2, przy wspotpracy ze zbiornikiem (Nr 3)
i odstojnikiem (ob. Nr 2).

Przestoje kilkudniowe — nie wiecej niz 3, dopuszczalne na okres koniecznych
przetgczen sieci istniejgcych z projektowanymi, po ustaleniu z ZWiK Gréjec z 10
dniowym wyprzedzeniem.

Catosc robot podzielono na 3 czesci:

- Realizacja i wtgczenie do eksploatacji nowej SUW Il wedtug cz. | limituje wytgczenie
z ruchu i modernizacje ,starej” SUW | wg cz. lll.

- Realizacja i wfaczenie do eksploatacji cz. 1l.3. limituje mozliwo$¢ wytgczenia
i modernizacji cz.lll.6.

- Realizacja nowego odstojnika (ob. Nr 7) cz. lll.7. i jego wtaczenie do pracy umozliwi
wytgczenie i modernizacje odstojnika istniejgcego (ob. Nr 2) cz. III8.

Harmonogram dyrektywny stanowi podstawe do realizacji i opracowania przez
Wykonawce harmonogramu finansowego na podstawie wartosci robdt wpisanych
w kolumnie 5, z rozbiciem na miesigce wpisane w kolumnach 6 + 14 i
podsumowaniem w rubryce ,razem”.

Dopuszcza sie wydtuzenie czasokresow robdt posrednich maksymalnie o dwa
tygodnie z zachowaniem dyrektywnego terminu korcowego oraz termindéw
czynnosci i dostaw limitujgcych terminowsa realizacje.

Stad w harmonogramie konieczne dwa odbiory, pierwszy - nowej SUW Nr Il ze
studnig Nr 3 i zbiornikiem, Ob. Nr 9 oraz odbidr koricowy catosciowy.

Konstrukcje stalowe i Sciany budynku SUW2 (ob. Nr 8) nalezy zmontowaé po
ustawieniu na fundamentach zbiornikéw napowietrzania i filtrow.

Czynnosci i dostawy limitujace

Na harmonogramie wniesiono strzatkami Nr w koétku najpdzniejszy sukcesywny termin

podstawowych czynnosci limitujgcych terminowg realizacje Inwestycji.

Nie zwalnia to wykonawcy robdt z opracowania szczegétowego wszystkich czynnosci

i dostaw limitujgcych i ich realizacji z wyprzedzeniem, ze wzgledu na mozliwos¢ zdarzen

losowych nieprzewidzianych.

Opisano nastepujgce terminy limitujace:

1.
2.

Zamowienie konstrukcji stalowej ze Scianami lekkimi budynku SUW Il ob. Nr 8.
Przedtozenie do akceptacji kart katalogowych z wymiarami, danymi technicznymi do
oceny zgodnosci z projektem obejmujgce podstawowe wyposazenie dot. catej
Inwestycji tj.:



L oo NOU W

2.1.Kolumny napowietrzania z wyposazeniem (wypetnieniem i zbiornikiem ssawnym)

2.2.Filtry z orurowaniem i armaturg z napedem pneumatycznym, ztozem
zakatalizowanym, stacje rozdzielcza powietrza, szafe sterowniczg (z DTR,
instrukcjag obstugi, dokumentacjg rejestracyjng UDT od kompleksowego
dostawcy)

2.3.Agregaty pompowe z szafami sterowniczymi

2.4.Pompy zatapiane, dmuchawy, sprezarki, wentylatory napowietrzania, osuszacze
powietrza

2.5.Agregat pragdotwaérczy

Dostawa samych zbiornikéw (bez wyposazenia)

Dostawa konstrukcji stalowe;j i lekkiej obudowy budynku Nr 8

Dostawa kompletnego wyposazenia, dokumentéw i dokumentacji do SUW

Dostawa agregatu pragdotwdrczego

Badania szczelnosci zbiornikdw zelbetowych przed zasypaniem wykopow

Ztozenie dokumentacji Zbiornikow filtréw do rejestracji w UDT

Kompletna dokumentacja powykonawcza, z instrukcjami obstugi, schematami

obiektowymi itd. zgodnie z SIWZ i umowag, dla dokonania odbioru. Dwa tygodnie po

tym terminie przekazanie do eksploatacji przez Uzytkownika, po dostarczeniu przez

Wykonawce badan wody wykonanych przez laboratorium SANEPID oraz protokotu

potwierdzajgcego przeszkolenie w tym okresie zatogi eksploatacyjnej Uzytkownika.
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