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I 1 Plac budowy, likwidacja studni Nr 1 S1

1.1 roboty hydrogeologiczne - likwidacja studni S1

1.2 budowlano instalacyjne placu budowy

2 Stacja uzdatniania II 8 Rozruch to maksymalnie:                                                                                               

2.1 roboty budowlane  - rozruch mech. -elek.

2.2 technologiczne  - zasypanie złoża 

2.3 sieci zewnętrzne  - płukanie   

2.4 elektryczne i AKPiA  - dezynfekcja    

2.5 rozruch  - wpracowanie   

II 3 Studnia S3 S3  - badania wody

3.1 budowlane

3.2 technologiczne

3.3 sieci zewnętrzne

3.4 drogowe

3.5 elektryczne i AKPiA

4 Zbiornik wody czystej z komorą zasuw 9

4.1 budowlane K1

4.2 technologiczne ||

4.3 sieci zewnętrzne

4.4 elektryczne i AKPiA

4.5 rozruch

III 5 Stacja uzdatniania nr 1 1

5.1 budowlane

5.2 technologiczne ||

5.3 sieci zewnętrzne

5.4 elektryczne i AKPiA

5.5 rozruch 

6 Studnia S2 S2

6.1 budowlane

6.2 technologiczne

6.3 sieci zewnętrzne

6.4 elektryczne i AKPiA

7 Odstojnik nowy 7

7.1 konstrukcyjne 

7.2 technologiczne 

7.3 sieci zewnętrzne

7.4 elektryczne i AKPiA

8 Modernizacja istniejącego odstojnika (po włączeniu nowego) 1

8.1 konstrukcyjne 

8.2 technologiczne

8.3 sieci zewnętrzne

8.4 elektryczne i AKPiA

9 Droga dojazdowa do SUW i drogi i chodniki wewnętrzne

9.1 Droga dojazdowa do SUW

9.2 ogrodzenie i zieleń

9.3 likwidacja placu budowy, odbiór końcowy

Razem:

Część

13 14

HARMONOGRAM DYREKTYWY PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY STACJI UZDATNIANIA WODY W KOŚNINIE GM. GRÓJEC
(Harmonogram obowiązuje wraz z częścią opisową - str 3)

Planowany przerób w miesiącach roku 2014 - w tys. zł

Uwagi

Wartość 

tys. zł
Nr na planieWyszczególnienie robót i obiektówLp
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